

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatii interioare si exterioare a edificiului Centrului de Sanatate Pelinia,, (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		03, 15 martie	04, aprilie	05,15, Mai		
1.	Organizare de șantier					
2.	„Lucrari de reparatii interioare si exterioare a edificiului Centrului de Sanatate Pelinia,,	■	■	Receptia la terminarea lucrarilor		
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări:	■	■	Receptia la terminarea lucrarilor		
4	Obiect n 03 Categoría de lucrări: _____					
5	Obiect nr 04 Categoría de lucrari					
6	Obiect ne 05 Categoría de Lucrari					

Semnat: _____
 Nume: _____ Iurie Balan _____
 Funcția în cadrul întreprinderii: _ Administrator _____
 Denumirea întreprinderii: _____ SRL BALTARI-PRIM _____