

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de replanificare și reparație a încăperilor existente în vederea amplasării sediului Consiliului Superior al Procurorilor

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																																
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90			
	Lucrari de reparatii																																	
	demontare-demolare	+	+	+	+																													
	Pereti										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
	Pardoseli							+	+						+	+	+																	
	Timplarie									+	+	+	+	+	+	+	+									+	+							
	Instalatii sanitare				+	+	+														+	+	+	+	+	+								
	Tavan																											+	+	+				
	Incalzire, ventilare				+	+																							+					
	Alte lucrari				+	+																												
	Lucrari de montaj				+	+															+	+	+	+	+	+								
	Utilaj																													+	+			

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL

