

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unei stații cu panouri fotovoltaice, s. Recea, r. Strășeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
1.	Organizare de șantier	5 zile		
2.	Execuție lucrări		30 zile	
3.	Punerea în funcțiune			25 zile

Semnat: _____

Nume: Juratu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Energy Just VS" SRL