

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### *Lot 3 Lucrări de reparație a rețelelor și echipamentelor electrice*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2026		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea de șantier			
2	Lot 3 Lucrări de reparație a rețelelor și echipamentelor electrice. Montarea utilajul electric			
3	Lot 3 Lucrări de reparație a rețelelor și echipamentelor electrice. Servicii de mentenanța utilaj electric			
4	Finalizarea Lucrarilor			

***Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 90 zile din data primirii ordinului de începere a lucrărilor***

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL