

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrari de instalarea pavajului la Administratia publica Locala s.Hirjauca”

| d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                      | Anul                                                                              | 2024 |    |    |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|--|--|
|     |                                                                            | Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor |      |    |    |  |  |  |
|     |                                                                            | 09                                                                                | 10   | 11 | 12 |  |  |  |
| 1.  | Organizare de șantier                                                      |                                                                                   |      |    |    |  |  |  |
| 2.  | Lucrari de instalarea pavajului la Administratia publica Locala s.Hirjauca | 1,5 luni                                                                          |      |    |    |  |  |  |

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA