

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații (*Schimbarea ușilor și ferestrelor a Universitatii de Stat "Alecu Russo" din Balti, str. A. Puskin, 38).*
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna				
		11	12		...	N
1.	Perioada de mobilizare					
2.	LOT I Categoría de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	02-28				
3.	LOT II Categoría de lucrări: <i>Demontarea si montarea usilor.</i>	02-07				
3.	LOT III Categoría de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	02-	-05			
3.	LOT IV Categoría de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	02-28				
3.	LOT V Categoría de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	02-28				

...	LOT VI Categoria de lucrări: <u>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</u>	02-	-05		
-----	---	-----	-----	--	--



Data completării: 20.10.2020

Semnat: Bold

Nume/prenume: Bold Arcadie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Fluxmester-V.A.”