

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 28.11.2023

privind lucrarea „ Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru”, teren cu nr.cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str.Iu.Gagarin 54. ” executată la obiectul „ Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru”, teren cu nr. cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str. Iu. .Gagarin 54. ” în cadrul contractului nr. 12 din 14.09.2023 încheiat între IMSP SR Căușeni Ana și Alexandru și SC Quantis-Eco SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările „ Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru”, teren cu nr. cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str. Iu.Gagarin 54. ”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 40, eliberată de Primarul orașului Căușeni la 20.03.2023, cu valabilitate până la 20.03.2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 4-8.11.2023, fiind formată din:  
Președintele comisiei :

Ruslan Coroi – Vice primar or. Căușeni

Membrii comisiei:

Pulber Igor - șef serviciu economic

Caduc Ivan - Specialist atestat

Afanasii Oleg -Specialist atestat

Tîgae Petru -responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Cazac Tudor -proiectant

2.Madan Tudor -reprezentantul antreprenorului

3.Fatculin Viorel -inspector principal Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepționarea obiectului.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


**Lucrările stipulate în contract sunt executate.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Beneficiarul să preia obiectul**

lista-anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate;



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 28 " 11 s. 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 28 " 11 2023

L.Ș.

(semnătura)





