

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**nr. 1 din 23 decembrie 2025**

Obiectul: **Reparatia sediului IMSP CS Gotesti rnul Cantemir** executate în baza **contractului nr. 06/25 din 07.10.2025.**

cu antreprenorul **SRL UDS-CONSTRUCT**, suma contractului **566 969,86 lei.**

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei: Carabețchii Mihail – șef CS Gotești

Membrii comisiei:

1. Diacenco Feodosia – medic de familie
2. Unguru Domnica - contabil
3. Reuț Evghenia – asistentă medicală de familie superioară
4. Chirică Liubovi - asistentă medicală de familie
5. Mișota Gheorghe – diriginte de șantier
6. Sarî Roman – administrator UDS CONSTRUCT

2. Au mai participat la recepție: **Sarî Roman, administrator SRL UDS-CONSTRUCT**

3. Constatările comisiei de recepție: Lucrările de reparație s-au efectuat conform contractului de antrepriză a caietului de sarcini, devizelor de cheltuieli și a normelor în vigoare.

4. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune: **Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a recepționa lucrările: **Reparatia sediului IMSP CS.Gotesti rnul Cantemir**, conform contractului de antrepriză nr. 06/25 din 07.10.2025.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 23.12.2025 la **IMSP CS GOTEȘTI** în 3 exemplare, procesul verbal de recepție a lucrărilor executate din 23.12.2025, conținând 1 file, a fost încheiat în 3 exemplare, conform **Contractului de antrepriză nr. 06/25 din 07.10.2025, total suma de 566 969,86 lei.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Carabețchii Mihail – șef CS Gotești

Membrii comisiei:

1. Diacenco Feodosia – medic de familie
2. Unguru Domnica - contabil
3. Reuț Evghenia – asistentă medicală de familie superioară
4. Chirică Liubovi - asistentă medicală de familie
5. Mișota Gheorghe – diriginte de șantier
6. Sarî Roman – administrator UDS CONSTRUCT

L.Ș. șef CS Gotești

7. Lucrarea: **Reparatia sediului IMSP CS Gotesti rnul Cantemir** conform proces-verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 1 din decembrie 2025.

**TRANSMISĂ**  
**EXECUTANTUL:**

23.12.2025

Administrator Sarî Roman



Semnătura

**PRIMITĂ**  
**INVESTITORUL:**

23.12.2025

Șef IMSP CS Gotești Carabețchii Mihail




Semnătura

Lista documentelor care lipsesc din unitate:  
”Reparatia sediului IMSP CS Gotesti rnuul Cantemir”

Președintele comisiei: **Carabețchii Mihail** – șef CS Gotești

Membrii comisiei:

1. **Diacenco Feodosia** – medic de familie
2. **Unguru Domnica** - contabil
3. **Reuț Evghenia** – asistentă medicală de familie superioară
4. **Chirică Liubovi** - asistentă medicală de familie
5. **Mișota Gheorghe** – diriginte de șantier
6. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT





Lista lucrărilor care nu au fost finalizare:  
”Reparatia sediului IMSP CS Gotesti rnl Cantemir”

---

---

---

---

Președintele comisiei: **Carabețchii Mihail** – șef CS Gotești

Membrii comisiei:

1. **Diacenco Feodosia** – medic de familie
2. **Unguru Domnica** - contabil
3. **Reuț Evghenia** – asistentă medicală de familie superioară
4. **Chirică Liubovi** - asistentă medicală de familie
5. **Mișota Gheorghe** – diriginte de șantier
6. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

Lista lucrărilor cuprinse în documentația de proiectare și deviz care nu au fost finalizate:  
”Reparatia sediului IMSP CS Gotesti rnul Cantemir”

Prședintele comisiei: **Carabețchii Mihail** – șef CS Gotești

Membrii comisiei:

1. **Diacenco Feodosia** – medic de familie
2. **Unguru Domnica** - contabil
3. **Reuț Evghenia** – asistentă medicală de familie superioară
4. **Chirică Liubovi** - asistentă medicală de familie
5. **Mișota Gheorghe** – diriginte de șantier
6. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

