

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzii Veronica Micle din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Total=30 zile (1 luna)			
		01-10		11-20	
0	Organizare de șantier				
2	Lucrari de terasament				
3	Asternerea imbracamintei asfaltice				
4	Ridicarea capacelor				
5	Siguranta rutiera				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL