

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie si intretinere a unei portiuni de drum din s.Ciutulesti, r-n Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...	Anul 2026		
		Iulie	August	Septem brie	
1.	Organizare de șantier	2 zile			
2.	Scarificarea si nivelarea cu autogreider	2 zile			
3.	Asternerea stratului de fundatie	4zile			
4.	Excavarea si transpotarea pamintului	3zile			
5.	Compactarea mecanica	2zile			

Semnat: _____ electronic _____

Nume: Cioclia Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Genius Comfort