



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstrucția străzii Cobzarilor (L=1200m) din or. Codru, mun. Chisinau.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026								
		9 luni-270 zile (noua luni-doua sute saptezeci zile calendaristice)								
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna	6 luna	7 luna	8 luna	9 luna
	Organizare de șantier	100 %								
1.	Reconstrucția străzii Cobzarilor (L=1200m) din or. Codru, mun. Chisinau.	15%	15%	15%	15 %	10%	10%	10%	5%	5%

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **30/ Iunie / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932