

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

— **Construcția scenei de vară în satul Peciște, raionul Rezina**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2023											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta pina la 1,5 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de organizare												
2	Lucrari de constructie a scenei												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**