

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelei de iluminat public în comuna Petreni, r-nul Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023		
		Luna		
		1	2	3
1	<i>Organizare de șantier</i>			
2	<i>Lucrari conform devizelor</i>			
3	<i>Finalizare Lucrarilor</i>			

*Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 3 (trei) luni după
înregistrarea contractului la trezorerie*

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL