

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022		...	Anul (n)	
		Luna octombrie –noiembrie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ lucrari de pregatire _____ _____	10 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: De instalare _____ _____		10 zile			
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: __de predare _____ _____			11 zile		

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Negruta Iuri  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
 Denumirea întreprinderii: Lina-ing SRL

