

ACORD ADIȚIONAL Nr. 14

la contractul Nr. 46 din "19," 04 2024

Prezentul acord este semnat astăzi "16," 07 2024, între Primăria com.Lăpușna, în persoana primar Chiosa Ion și SRL Frai Construct, în persoana Frai Alexandru, în scopul modificării Contractului Nr. 46 din "19" 04 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1710491123908 din "15" 03 2024 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.06 din 16.07.2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2.1. al prezentului contract se modifică "Durata de execuție a lucrărilor constatate este până 31.07.2024".
2. Excluderea volumelor de lucrări în valoare de 150 468,11 lei cu TVA, actul de constatare a lucrărilor și Devizul volumelor excluse se anexează.
3. Includerea volumelor de lucrări în valoare de 150 468,11 lei cu TVA, devizul volumelor incluse se anexează.

Suma contractului după modificări constituie 695 815,66 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

ANTREPRENORUL

SRL FRAICONSTRUCT
RM,Chisinau,str.P.Zadnipru,19/3, 44
Telefon:079011340,079009583
Cod fiscal:1010600027155
BC "ProCredit Bank"
c/b PRCBMD22
IBAN: MD02PR002251390056490301

BENEFICIARUL

Primăria com.Lăpușna
Adresa poștală:s.Lăpușna, Hîncești
Telefon:026951236
Cod fiscal:1007601005752
Banca:TREZORERIA CENTRU-
HINCEȘTI Cod:TREZMD2X
IBAN:
MD22TRPDAE312120C10852AB

Frai Alexandru

Primar

Chiosa Ion