

FORMULARUL F 3.3.3

Graficul de execuție a lucrărilor

Lucrări de reparație a blocului medical al IMSP SCMS MPS

Denumirea lucrărilor	I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună	VII lună	VIII lună
Lucrări de demolare (demontare)	■							
Lucrări de tencuire - I fază		■						
Instalarea țimplăriei				■				
Lucrări finisare fină și vopsitorii			■					
Lucrări execuție pardoseli				■				
Lucrări de electricitate		■			■		■	
Lucrări încălzire			■				■	
Lucrări apă și canalizare				■			■	

Semnat:

Nume:

ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmri

director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: În dependență de condițiile climaterice se pot opera schimbări în procesele tehnologice sau de execuție a lucrărilor dar termenul de execuție rămîne neschimbat