

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Gazificarea s.Biesti, rl Orhei**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                        | Anul 2026   |        |             | ... | Anul (n) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----|----------|
|            |                                                                                                                                                 | Luna        |        |             |     |          |
|            |                                                                                                                                                 | Iulie       | August | Septembrie  | ... | n        |
|            |                                                                                                                                                 |             |        |             |     |          |
| 1.         | Gazoduct de Presiune medie<br>-Lucrari de terasament<br>-Pozarea gazoductului<br>-Verificarea la etansietate                                    | 15/07-30/07 |        |             |     |          |
| 2.         | Gazoduct de Presiune Joasa<br>-Lucrari de terasament<br>-Pozarea gazoductului<br>-Verificarea la etansietate<br>-Montarea nodurilor de evidenta | 20/07-      |        | 15/09       |     |          |
| 3.         | Punerea in functiune                                                                                                                            |             |        | 10/09-30/09 |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Cociorva Ion

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic : GAZMETAN SRL