

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 _____ Lucrări de renovare a stației de oprire din s. Hirova _____
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				2024	Anul (n)
		Luna iulie – august					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	10 zile					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____		20 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____			20 zile			
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____				10 zile		

Semnat: _____
 Nume: _Negruta Iurii
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
 Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

