

GRAFIC DE EXECUTIE

		<i>Termoizolarea fatadelor scolii primare "Spiridon Vangheli" nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Balti</i>		
		<i>Septembrie</i>	<i>Octombrie</i>	<i>Noiembrie</i>
<i>Bloc 1</i>	<i>Lucrari de inlocuire a timplariei si lucrarile conexe de finisare</i>	—		
	<i>Lucrari de finisare a scarilor exterioare</i>	—	—	—
	<i>Lucrari de montare a copertinelor la scarile exterioare</i>	—		
<i>Bloc 2</i>	<i>Lucrari de placare cu gresie a soclului edificiului</i>	—		
	<i>Lucrari de finisare a scarilor exterioare</i>		—	
	<i>Lucrari de montare a copertinelor la scarile exterioare</i>		—	—
<i>Bloc 3</i>	<i>Lucrari de izolare termica si de finisare decorativa a fatadelor</i>		—	—
	<i>Lucrari de finisare a scarilor exterioare si a pereului</i>		—	
	<i>Lucrari de montare a copertinelor la scarile exterioare</i>		—	—
<i>Bloc 6</i>	<i>Lucrari de inlocuirea a timplariei, izolare termica si de finisare decorativa a fatadelor</i>	—	—	
	<i>Lucrari de finisare a scarilor exterioare si a pereului</i>			—
	<i>Lucrari de montare a copertinelor la scarile exterioare</i>		—	—
<i>Bloc 7</i>	<i>Lucrari de inlocuirea a timplariei, izolare termica si de finisare decorativa a fatadelor</i>	—	—	
	<i>Lucrari de finisare a scarilor exterioare si a pereului</i>			—
	<i>Lucrari de montare a copertinelor la scarile exterioare</i>		—	—
<i>Bloc 8</i>	<i>Lucrari de inlocuirea a timplariei, izolare termica si de finisare decorativa a fatadelor</i>		—	—
	<i>Lucrari de finisare a scarilor exterioare si a pereului</i>			—
	<i>Lucrari de montare a copertinelor la scarile exterioare</i>		—	—