

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație la Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”.
Lotul 1 Lucrari de reamenajarea teritoriului”
(denumirea lucrărilor)

| | Luna de lucru / denumirea lucrarilor | Saptamana de lucru | | | | | | | |
|----|---|--------------------|-------|---|---|-------|-------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Organizare de șantier | — | | | | | | | |
| 2. | Categoria de lucrări: Sistematizarea pe verticala | ————— | | | | | | | |
| 3. | Strat de fundatie a terenului sportiv | | ————— | | | | | | |
| 4. | Pardosea din beton | | | | | ————— | | | |
| 5. | Acoperirea terenului sportiv tartan | | | | | | ————— | | |
| 6. | Amenajarea teritoriului, spatii verzi | | | | | | | | ————— |
| 7. | Transmiterea spre exploatare | | | | | | | | ————— |

Semnat: _____
Nume: IGNATOV Arcadie
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL