

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.01T

mun.Chișinău

Cu privire la lucrările de Reparație capitală a edificiului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică bloc 09, din str. Gh.Asachi 67 A, mun.Chișinău executate la obiectivul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, având categoria de importanță – construcție de importanță normală (categoria C, care corespunde clasei de consecințe CC2), fiind finanțate din contul mijloacelor Acordului de finanțare (Credit numărul 6632-MD) încheiat între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, privind finanțarea adițională pentru Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19”, în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-358967-CW-RFQ din 26 iunie 2023 încheiat între Ministerul Sănătății și Compania „Unicons AI” S.R.L.

1. Lucrările de reparație au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0000847 din 01.08.2023, emisă de Primăria mun.Chișinău cu valabilitatea 13 luni de la inițierea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 17.12.2024-22.09.2025, fiind formată din:

Angela Paraschiv	Secretar de Stat, președinte
Nicolae Jelamschi	Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru
Serghei Pașali	Consultant principal Direcția financiar administrativă, membru
Liviu Surdu	Diriginte de șantier, membru
Sergiu Guja	Diriginte de șantier, membru
Ivan Aftenii	Responsabil tehnic, membru
Alexandru Raducan	Diriginte de șantier, membru
Sergiu Bogdan	Diriginte de șantier, membru

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Andrei Nigai Director „Unicons AI” S.R.L.

b) proiectantul:

Dmitri Russu Arhitect șef proiect S.C. „IGC-Construct” S.R.L.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 0100214.121.09, cu adresa mun.Chișinău, str.Gh.Asachi 67 A, cu destinația bloc administrativ, format din 1 (una) construcții având suprafața la sol 255,20 m², suprafața totală 797,40 m² și numărul de nivele P+3 E, conform proiectului de execuție nr.03/2022-2/4.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de reparație au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de reparație au fost complet terminate la data de 25.09.2024;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 9 780 038,65 lei, inclusiv TVA 20 %, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: *în volum complet*

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: *în volum complet*

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: *în volum complet*

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției *nu se aplică*

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr total de 7 (șapte) file, a fost încheiat la data de _____ în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Angela Paraschiv

(semnătură)

Nicolae Jelamschi

(semnătură)

Serghei Pașali

(semnătură)

Specialiști atestați:

Liviu Surdu

nr.1117 din 11.02.2022

Sergiu Guja

nr.0289 din 22.09.2021

Ivan Aftenii

nr.1928 din 02.02.2024

Alexandru Raducan

nr.0617 din 20.07.2022

Sergiu Bogdan

nr.0120 din 10.07.2025

Reprezentatul proiectantului

Dmitri Russu

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Şef/şef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Lucrarea “Reparaţia capitală a edificiului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică bloc 09”, este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Beneficiar:

_____20____

_____20____

(semnătură)

(semnătură)