

INVESTITOR:

Școala Profesională nr.2 mun. Cahul

EXECUTOR:

SRL „Vizol Studio”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMENAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 16 ianuarie 2018

Obiectul „Lucrări de reparație a căminului nr.1 al Școlii Profesionale nr.2 mun. Cahul” este executat la obiectul Căminul nr.1 în cadrul contractului nr. 33 din "18" iulie 2017 încheiat între Școala Profesională nr.2 mun. Cahul și SRL „Vizol Studio” pentru lucrări de reparație.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15-16.01.2018, fiind formată din:

Președintele grupului de lucru: Vodă Gheorghe, directorul școlii;

Membrii:

Paziuc Ioana, contabil;

Bob Anatolie, director adjunct PG;

Niță Eugen, maestru instructor;

Cozma Ana, profesor ;

Nazarin Ion, responsabil tehnic.

2. Constatarea comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

c) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la termenarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă recepția la termenarea lucrărilor

8. Obiectul cu numărul cadastral nr.04-03/14 , adresa poștală str. Ștefan cel Mare 125, destinația cămin studentesc, compus din un bloc de locuit, cu suprafața la sol 612,4m.p., numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și ___ - ___ anexe numerotate, cu un total de ___ 1 ___ file, a fost încheiat astăzi 16.01.2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele Vodă Gheorghe,


Membrii: Paziuc Ioana,


Bob Anatolie,

Niță Eugen,

Cozma Ana,

Nazarin Ion,





10. Lucrarea „Lucrări de reparație a căminului nr.1 al Școlii Profesionale nr.2 mun. Cahul” - este finalizată

TRANSMISĂ

EXECUTORUL: SRL „Vizol Studio”

PRIMITĂ

INVESTITORUL


" 16 " ianuarie 2018


L.Ș.





" 16 " ianuarie 2018





INVESTITOR:
Școala Profesională nr.2 mun. Cahul

EXECUTOR:
SRL „Vizol Studio”

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMENAREA LUCRĂRILOR
Nr. 19 din 26 decembrie 2017

Obiectul „**Lucrări de amenajare teritoriului /pavaj/ Școlii Profesionale nr.2 din min. Cahul**” este executat în cadrul contractului nr. 51 din ” 06” noiembrie 2017 încheiat între Școala Profesională nr.2 mun. Cahul și SRL „Vizol Studio” pentru lucrări de reparație.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 73 din 16 octombrie 2017 valabilă valabilă 5 luni, de către Inspekția teritorială de stat în construcție „SUD” .

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 25-27.

12. 2017, fiind formată din:

Președintele grupului de lucru: Vodă Gheorghe, directorul școlii;

Membrii:

Paziuc Ioana, contabil;

Bob Anatolie, director adjunct PG;

Niță Eugen, maestru instructor;

Cozma Ana, profesor ;

Nazarin Ion, responsabil tehnic..

2. Constatarea comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit

sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

c) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la termenarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost finalizate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă recepția la termenarea

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 26.12.2017 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele Vodă Gheorghe,

Membrii: Paziuc Ioana,

Bob Anatolie,

Niță Eugen,

Cozma Ana,

Nazarin Ion,

10. Lucrarea „Lucrări de amenajare teritoriului /pavaj/ Școlii Profesionale nr.2 din min. Cahul” este finalizată

TRANSMISĂ

EXECUTORUL: SRL „Vizol Studio”

PRIMITĂ

INVESTITORUL

" 26 " decembrie 2017



" 26 " decembrie 2017



**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ LD1834900215
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică**

Către Comitetul Executiv UTA Gagauzia, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin, 196

Cu privire la procedura de atribuire a contractului nr. 21002200 din 29.11.2018 în scopul achiziționării "Ремонтные работы Регионального Информационного Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина" (MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1543492965985).

subsemnatul **BC "Moldova-Agroindbank" S.A.**

avînd sediul înregistrat la Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1,

ne obligăm față de Comitetul Executiv UTA Gagauzia să plătim suma de 15000 (Cincispezece mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „Vizol-Studio” SRL își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Vizol-Studio” SRL nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
3. oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Vizol-Studio” SRL a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;


Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 19.02.2019

Parafată de B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.


Semnăturile autorizate:

Aladova Tatiana



Directorul sucursalei Comrat

în ziua 15 luna decembrie anul 2018



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Исполнительный Комитет Гагаузии

(denumirea contractului de achiziție publică)la

«Ремонтные работы Регионального Информационного Туристического центра и благоустройство улицы Пушкина, город Комрат» (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul					
		2019	2019	2019	2019		
		март	апрель	май	июнь		
1	Планировка и разборка грунта Автогрейдером						
2	Укладка дорожного полотна						
3	Подготовка и зачистка площадки под укладку плитки						
4	Укладка тротуарной плитки						
5	Ремонт Туристического центра						

Semnat: 19.12.18
 Nume: Захария Игорь
 Funcția în cadrul firmei: директор
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio



OFERTANT
SRL Vizol-Studio
(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Vizol-Studio
2. Codul fiscal 1005611000031
3. Adresa sediului central г.Комрат, пер. Муравьева,3
4. Telefon 0298 27600, 079550595
Fax 0298 27600
- E-mail vizol-s@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0011527 от 01.02.2001
(numărul, data înregistrării)
государственная регистрационная палата
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcție și reparație
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) А ММІІ 049254 Лицензионная палата РМ
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	3150 665	Lei/mold
2	2016	5154253	Lei/mold
3	2017	6411270	Lei/mold
Media anuală:		4905 396	Lei/mold


Semnat: 12.12.18

Nume: Захария Игорь

Funcția în cadrul firmei: директор

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio





Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



IMB SR EN ISO/IEC 17045
OCPr-001



OCPr-001

Лист Листов

1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCPr-001 11 A000037-16

от 13 июля 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Краска грунтовочная GRUNT
2	Краска для внутренних работ SNEJANA
3	Краска интерьерная моющаяся SNEJANA LAV
4	Краска интерьерная моющаяся EUROTON LAV
5	Краска интерьерная моющаяся EUROTON ECO
6	Матовая латексная краска MATTLATEX
7	Краска для детских комнат BABYSMILE
8	Влагостойкая краска с антибактериальным эффектом SANSIRO
9	Универсальная краска для интенсивных цветов AQUACOLOR
10	Фасадная краска POIANA FLORILOR
11	Фасадная краска EUROSTIL
12	Глянцевая латексная краска LUCIOS
13	Краска для шифера EUROSTIL NOVA
14	Краска защитно декоративная GRADINAR
15	Энергоберегающая краска TERMOFAIN
16	Концентрированная краска для внутренних и наружных работ COLER
17	Структурные краски RELIEF
18	Структурные краски FLEKSODECOR
19	Краска декоративная универсальная METALIC
20	Силиконовая фасадная краска 21-FASSADENFARBE
21	Краска огнестойкая по металлу 22-TERMOLAIT
22	Фасадная матовая краска на основе акрила 23-FLEX SILAN
23	Краска для внутренних работ SMILE
24	Краска акриловая супер белая SMILE ULTRABEL
25	Краска для внутренних работ ROMANIȚA
26	Краска акриловая супер белая NORMAL ULTRABEL
27	Краска интерьерная моющаяся LECO
28	Краска для внутренних и наружных работ SAVANA

Серия Б №



Руководитель органа по сертификации

М.П.

Handwritten signature



Мельник Л. КИМБ

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!

наименование

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare

OCpr - 049 13 C008435-18

Data emiterii: 16 mai 2018

Valabil pînă la: 16 mai 2019

SM EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON man. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plicii de fibre de lemn (PFL), meluminate, pentru pardoseli.

Contract nr. 1602011P din 20.02.2016, cu OOO "Свисс Кронс", Federația Rusă.

Codul NCM

4411

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 'Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții';

GOST 4598-86 pct. 1.3, 2.5 tab. 2 (ind. 1-4), 2.10, 5.3, 5.4, 5.7;

SM GOST R 50801:2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Свисс Кронс", Federația Rusă.

Codul țării

RU

SOLICITANT

І.С.С "CONSTRUCT - ARABESQUE" SRL,
str. Cetatea Albă, 176, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1005600024192

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0216 din 15.05.2018, eliberat de OC "CertMatCon", man. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 285/11 din 26.04.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, man. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/1 din 04.05.2018, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, man. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) ani de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 800 din 09.06.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificite în prezentul certificat

Seria A Nr. 006971



Conducătorul OC

Puha I.

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Validarea certificatelor se realizează conform legislației





№ 18-000000945

АГЕНЦИЯ ЖЕЛАЗИНА, MINISTERUL TRANSPORTURILOR
TERESTRE - REGIONALĂ SUD

1
28. SEP. 2018
EXECUTAT

Имя: Руч. 397118

№ 1110-533309

28.09.18.

№ 200000945

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 288/18

о закупке посредством открытых торгов

«21» сентября 2018 г. с. Конгаз

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры ценовых ofert № 397/18 от 04 сентября 2018 года,
Между Примрней с. Конгаз, с местонахождением в с. Конгаз, ул. Октябрьская, 85
тел.: 0298-68-2-36, факс: 0298-68-4-57, e-mail: primatia.congaz@yandex.com,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под № _____
от «__» ____ 20__ года, в лице примара Есир М.И., в качестве Бенефициара, с
одной стороны, и
SRL «Vizol Studio» (наименование экономического оператора)

с местонахождением в, г. Комрат, ул. Мугавіоу 3,
телефон: 0298-2-76-00, факс: 0298-2-76-00, e-mail: vizol-s@mail.md,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1005611000031
от «01» 02. 2001 года, уполномоченный для строительной деятельности: лицензия серии
АММШ от «12» июля 2015 года, выданное
г., на 5 лет, для видов деятельности constituțiile de studii instalatii

si retele tehnico-edilitate, geconstituții*(se regimii lucrarile conlogit listate in anexa)
в лице директора Игорь Захария, в качестве Генерального подрядчика,
(фамилия и должность руководителя)
с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы Благоустройство и ремонт улиц с. Конгаз

(краткое описание),

Код СРУ: 45000000-7 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 2 месяца с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициарами — распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициаров;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстраординарных ситуаций, которые не связаны и не подлежат учету для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических

словий:

д) стихийные бедствия, признанные летальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара, Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает создать комиссию. Исходя из уведомления, Бенефициар создает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар-1 оценивает выполнение условий для завершения комиссии по приему. Если бюджет установленно, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар создает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по исполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. **Стоимость ремонтных работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет 2 300 055,78 (два миллиона триста тысяч пятьдесят пять лев, семьдесят восемь бань) (включая НДС).**

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициаром. Если проверка продолжается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная сумма будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работ, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен предоставить Бенефициару вместе с офертой список специализированных субподрядчиков и работ, которые они выполнят.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о специализированных субподрядчиках.

6.4. Нам рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициаров

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в двух экземплярах в сроки,