

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“Lucrări de amenajare a terenului de sport din incinta Liceului Teoretic
„Toader Bubuiog”“**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		3	4	5	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Lucrari de terasament	10 zile				
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Strat de pregatire	10 zile				
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Bordure	5 zile				
5.	Capitol 4 Categorie de lucrări: Teren gazon artificial		15 zile			
6.	Capitol 5 Categorie de lucrări: Gard de protectie		10 zile	10 zile		
7.	Capitol 6 Categorie de lucrări: Gard intre terenul de fotbal si volei			10 zile		
8.	Capitol 7 Categorie de lucrări: Utilai			5 zile		

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 24.02.2026
Semnătura