

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de finisare a reparatiei Casei de Cultura din s. Calinesti, r-nul Fălești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-10 zile				Anul 2025-30zile			
		5	10	15	20	25	30	35	40
1.	Organizare de șantier								
2.	<b>1. Bloc sanitar</b>								
3.	<b>2. Incalzire</b>								
4.	<b>3.Retele de apa si canalizare</b>								

5.	4. SM								
6.	5. Hazna								

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sinjer Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**