

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Primaria or. Singerei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Perioada de efectuare a lucrarilor Noiembrie – Decembrie 2021				
		1	2	3	4	5
Organizare de șantier						
1.	<u>Capitolul 1. Lucrari de constructii</u>	Pregatirea santierulu i	Lucrari de constructie	Lucrari de constructi e	Lucrari de construct ie	
2.	<u>Capitolul 2. Lucrari de electrotehnica</u>				<u>Lucrari de electrote hnica</u>	<u>Lucrari de electrotehni ca</u>

Data completării: 24 octombrie 2021

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"