

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
		15 zile	30 zile	45 zile	60 zile
	Organizare de șantier				
1.	Lucrări de construcție				
2.	Lucrări diverse				

Semnat: _____

Nume: **Ioxa Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "Fratelli Construct"**