

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie a IMSP Spitalul de Stat

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1			2			3					
1	Organizarea de santier	■											
2	Lucrari de demolare/demontare		■	■									
3	Lucrari de reparatie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucrarile tehnico sanitare			■	■	■					■	■	■
5	Incalzirea si ventilarea			■	■	■	■	■			■	■	■
6	Rețele electrice		■	■	■	■				■	■	■	
7	Rețele de curenti slabi			■	■				■	■	■	■	

Durata de executie 3 luni

