

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 3 - Lucrări de montare a rețelor ingineresti interioare la 2 obiecte de infrastructură (ÎVC, AEF, AIVC)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										Anul 2026										Anul 2027															
		Termenul maxim de executare - 440 zile lucrătoare: - 160 zile lucrătoare anul 2025; / - 180 zile lucrătoare anul 2026; / -100 zile lucratoare anul 2027																																			
		Luna																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	Organizare de șantier																																				
Obiect 1.15 Rețele ingineresti IVC, AEF, AIVC																																					
2	Ventilatie																																				
3	Incalzire																																				
4	Conditionare																																				
5	Sistem de alimentare cu caldura																																				
6	Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF1)																																				
7	Automatizare . (Marca AIVC)																																				
Obiect 1.1. Rețele ingineresti IVC, AEF, AIVC																																					
8	Ventilatie																																				
9	Incalzire																																				
10	Sistem de alimentare cu caldura																																				
11	Conditionare																																				
12	Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF)																																				
13	Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF1)																																				
14	Automatizare . (Marca AIVC)																																				

Graficul de executie a lucrarilor ingineresti depinde foarte mult de graficul de executie a lucrarilor de fihisare interioara. In acest context din lipsa de informatie referitor la graficul de executare a lucrarilor de finisare interioara graficul nostru este facut din considerentul ca in perioada 2025-2026 se executa ciclul I a tuturor sistemelor sin in 2027 se executa ciclul 2 incluisv automatizarile

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L."Eurostil Construct"**