

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului (anul 2022)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 2022 | | | 2022 | Anul (n) | |
|---------|--|-------------|---|---|------|----------|---|
| | | Luna | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | ... | | n |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | | |
| 2. | RpCI42F | 7 zile | | | | | |
| 3. | RpCE01B RpCI34A RpCE01B RpCI34A RpCE01B RpCI34A | 23 zile | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Dragusan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETAL" SRL**