

**OFERTANT**

**SRL "Zagorlar"**

**Primaria s.Buțeni rl.Hîncești**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 lucrări de reparație a blocurilor sanitare la IP GM Anton Bunduchi,s. Buteni,r-nul Hincesti

Denumirea etapelor de construcție	2026											
	Martie				Aprilie				Mai			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Organizarea șantierului de construcții:</b>	3 zile											
<b>1. LCM Blocul «C»:</b>												
1.1.Tavanul												
1.2.Peretii												
1.3.Pardosele												
1.4.Dispartiturile												
1.5.Ușile												
1.6.Sistema ventilare												
1.7.Lucrări sauntehnice												
1.8.Lucrări diverse												
<b>1.9. LCM Blocul «A»</b>												
1.10.Tavanul												
1.11.Pereții												
1.12.Ușile												
1.13. Ferestrele												
1.14. Disparturile												
1.15. Pardoselele												
1.16. Lucrări diverse												
1.17. Lucrări sauntehnice												
1.18. ACCES copii cu dizabilități												
1.19. BLOC sanitar copii cu dezabilități												
1.20. Sistema de ventilare												
2. Lucrările lectrice Blocul «C», «A»												
3. Utilaje blocul «C», «A»												
<b>Procesul de predare a obiectului către beneficiarul</b>												3 zile

Semnat: 27.03.2026  
 Nume: Dimitroglu N.D.  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
 Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL