

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reprofilarea părții carosabile cu adaos de material

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna						
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier							
2.	Reprofilarea părții carosabile cu adaos de material					O lună după înregistrarea contractului la trezorerie		

Antreprenor _____ (S.A."Drumuri Soroca")
(funcția, semnătura)

Beneficiar _____ (Consiliul Raional Șoldănești)
(funcția, semnătura)