

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație curentă în subdiviziunile IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 2025”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„, Lucrări de reparație curentă în subdiviziunile IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 2025 (Repetat)”,- 2 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantier, demontări în toate zonele								
2	Continuare demontări, transport deșeuri, început lucrări pereți								
3	Tencuieli pereți, montaj plase, grunduiri, început tavane								
4	Continuare tavane, chituit, vopsitorii prima mână								
5	Finalizare tavane, aplicare finisaje pereți (faianță, brîu, MDF etc.)								
6	Lucrări pardoseli și hidroizolații (dusuri, zone umede)								
7	Apeduct și canalizare, montaj obiecte sanitare								
8	Uși aluminiu, retușuri, verificări instalații								
9	Curățenie finală, recepție preliminară								

Semnăt:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

