

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Renovarea parc-padure Riscani din sectorul Ciocana municipiul Chișinău

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2024																															
		Săptămîni (cîte 5 zile lucrătoare)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Organizare de șantier																																
2	Lucrări de amenajare																																
3	Scara exterioară SE-1																																
4	Forme arhitecturale																																

Termenul de executare a lucrărilor - 32 săptămîni (cîte 5 zile lucrătoare) - 160 zile lucrătoare

Semnat: _____

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Medalmir**