

GRAFIC
de prestare a serviciilor

Nr. d/o	Perioada	Denumirea etapei	
	1	2	
1	01.03.23-01.04.23	Analizarea situației actuale și studierea cadrului legal	
2	01.04.23-30.04.23	Etapa de elaborare a proiectului	Pe termen scurt
	01.05.23-31.07.23		Pe termen mediu
	01.08.23-30.09.23		Pe termen lung
3	01.10.23-01.12.23	Etapa de avizare, consultare publică și aprobare	

Semnat: _____

Nume: Galina Zablovscaia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Asociația Agențiilor de Publicitate