

INVESTITOR:

Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din "02" \_mai\_ 2024

Cu privire la achiziționarea **lucrărilor de Construcție a stadionului multifuncțional pe terenul cu nr. cadastral 3101219.023, Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni, și SRL Lorascom.**

1. Lucrările au fost executate în baza AVIZUL Agenției Pru Supraveghere Tehnică nr.19/1037/24 din 04.03.2024 și conform contractului de antrepriza nr. 25 din "18" septembrie 2023 în baza devizelor de cheltuieli.

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în 02 mai 2024, fiind formată din:

**Presedintele comisiei:**

Novic Ana

A. Noel

**Membrii comisiei:**

1.

Albu Natalia

[Signature]

2.

Vasilachi Ecaterina

[Signature]

3.

Kalinkin Maria

[Signature]

4.

Dima Valentina

[Signature]

**Au mai participat la recepție:**

Cotoman Mariana ,  
Rogai Mihai ,

Director SRL " Lorascom "  
Diriginte de santier

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**de a examina lucrarile indeplinite la santier.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**lucrarile sint executate conform caietului de sarcini.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**de acceptat receptia la terminarea lucrarilor.**

7. Prezentul proces-verbal, conținînd **2 (doua)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi **02 mai 2024** la ora **9:00** în **5 (cinci)** exemplare.

Presedintele comisiei:

Novic Ana

Membrii comisiei:

1. Albu Natalia
2. Vasilachi Ecaterina
3. Kalinkin Maria
4. Dima Valentina
5. Vladimir Lazarev

*[Signatures and stamps of the commission members and the contractor]*

**Stamp 1:** REPUBLICA MOLDOVA, OR. CRIULENI, P. NUL CRIULENI, LICEUL TEORETIC "BORIS DINGA", INSTITUTIA D. 101262000957

**Stamp 2:** REPUBLICA MOLDOVA, OR. CRIULENI, P. NUL CRIULENI, LICEUL TEORETIC "BORIS DINGA", INSTITUTIA D. 101262000957

**Stamp 3:** REPUBLICA MOLDOVA, SOCIETATE CU RASPUNDE LIMITAT "LORASCOM", S.R.L. D. 100360015967

Din partea Antreprenorului SRL "Lorascom"

Cotoman M. Administrator SRL "Lorascom"

Rogai Mihai, Diriginte de santier

10. Lucrarea de Construcție a stadionului multifuncțional pe terenul cu nr. cadastral 3101219.023, Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL "Lorascom"

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni

L.S. *[Signature]*  
(semnătura)

*[Signature]*  
(semnătura)

**Stamp:** REPUBLICA MOLDOVA, OR. CRIULENI, P. NUL CRIULENI, LICEUL TEORETIC "BORIS DINGA", INSTITUTIA D. 101262000957