

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Renovarea terenului sportiv al Instituției Publice Liceul Teoretic "Ștefan Vodă" din or.  
Ștefan Voda, str. Libertății, nr.8”  
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Saptamana de lucru							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier	—							
2.	<b>Gazon artificial sportiv FLD Champion Supra 40mm (S=2814.0 m2)</b>								
	<i>Lucrari de constructii</i>	—							
	<i>Montarea utilajului</i>		—						
3.	<b>Teren de baschet S- 510m2</b>								
	<i>Lucrari de constructii</i>		—						
	<i>Montarea utilajului</i>			—					
4	<b>Teren de volei S=220.0m2</b>								
	<i>Lucrari de constructii</i>			—					
	<i>Montarea utilajului</i>				—				
5	<b>Teren p/u turnichete</b>								
	<i>Lucrari de constructii</i>				—				
	<i>Montarea utilajului</i>					—			
6	<b>Pista de atletism cu 3 benzi de alergare 300m, pista de alergare 100m si pista de sarituri S=1200.0m2</b>								
	<i>Lucrari de constructii</i>					—			
7	<b>Spatii verzi S=1436.7m2</b>								
	<i>Lucrari de constructii</i>						—		
8.	Transmiterea spre exploatare								—

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL