

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Lucrari de termoizolare si schimbare a geamurilor la blocul terapeutic (F2, F3)

Nr. deviz	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 3 luni		
		luni		
		1	2	3
		1	Lucrari de demontare timplariei	
2	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice			
3	Termoizolarea exterioara peretilor			
4	Tencuieli exterioare			
5	Reparatie pereu			

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic