

График
выполнения работ по устройству дорожного покрытия из
асфальтобетонана дорогах L646, L640, L650

№	Адрес работ	Сроки работ
1	Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона на L646	25.05 – 20.06.2020
2	Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона на L640	10.06 – 10.07.2020
3	Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона на L650	01.07 – 31.07.2020

Директор АО
ДрумурьКахул

Н.Бочковар