

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria Lunca r-l. Floresti

Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Floresti (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Perioada de efectuare a lucrarilor				
		1	2	3	4	5
1	<u>Capitolul 1. Lucrari de demolare</u>					
2	<u>Capitolul 2. Acoperis</u> <u>2.1. Galeree</u>					
3	<u>2.2. Bloc sportiv D</u>					
4	<u>Capitolul 3. Termoizolarea fundatii</u>					
5	<u>Capitolul 4. Pereu</u>					
De la semnarea contractului si inregistrarea lui - se vor efectua lucrarile in lunile specificate in anunt – ianuarie – februarie 2025						

Data completării: 14 Ianuarie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"