

### Formularul 3.3

#### Graficul de executie a lucrarii "Lucrări de reparație a drumului L511.1 de acces spre s. Horodca, com. Drăgușenii Noi"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2020													
		Martie													
1	Lucrari de pregatire														
2	Lucrari de reparatie a drumului														
<b>Total termen de executie</b>		<b>30 (Treizeci) zile calendaristice</b>													

Data completării: 25.02.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL