

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a scarilor exterioare a Liceului Teoretic "Nicolae Iorga"

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026															
		luni															
		1								2							
	Organizarea de santier	■															
	Demolarea/demontarea	■	■	■	■												
	Lucrarile de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■							
	Lucrarile de placare							■	■	■	■	■	■				
	Lucrarile de instalare a balustradelor														■	■	

Durata de executie 48 zile