

Primăria or. Șoldănești

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 3 din 15 noiembrie 2023

Privind lucrările proiectului „*Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,*”, executate în baza contractului de antrepriză nr. 91/22 din 21 octombrie 2022, încheiat între **Primaria orasului Soldanesti și S.R.L. „Aquafilter”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **nr. 17 din 24.10.2022**, eliberată de Primarul orasului Soldanesti.

1. Comisia de recepție, instituită prin Dispoziția nr. 108 din 10.11.2023, și-a desfășurat activitatea în intervalul 14-15 noiembrie 2023, fiind formată din:

Președintele Comisiei: Tinică Alexandru, primar

Membrii Comisiei: Peșterean Nadejda, director grădinița „Andrieș”
Coșciug Efimia - contabil-șef primăria orașului Soldanesti
Cogălniceanu Alexandru - responsabil tehnic
Rabii Ruslan, director SA „Salubritate Șoldănești,,

2. Au mai participat la recepție:
Moroșan Natalia - Director S.R.L. „Aquafilter”

3. Constatările comisiei de recepție:

1) lucrările au fost executate pe deplin, conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli anexat la contract;

2) _____

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepționarea lucrărilor proiectului „*Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,*”, executate în baza contractului de antrepriză nr. 91/22 din 21 octombrie 2022.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a volumelor de lucrări, prevăzute în documentația de proiect și deviz.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul proiectului „*Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,*”, a fost executat conform tuturor compartimentelor proiectului de execuție. Procesele-verbale de executare a lucrărilor în sumă totală de 8 560 906,79 lei, corespund contractului de antrepriză nr. 91/22 din 21 octombrie 2022.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția lucrărilor „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,, , conform proceselor-verbale de executare a lucrărilor din perioada noiembrie 2022 – octombrie 2023 și în corespundere cu contractul de antrepriză nr. 91/22 din 21 octombrie 2022.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 15 noiembrie 2023, ora 13³⁰ în orașul Șoldănești, în 4 exemplare.

Comisia de recepție:


Președinte: Tinică Alexandru

Secretar: Peșterean Nadejda

Membrii: Coșciug Efimia

Cogălniceanu Alexandru

Rabii Ruslan


RT-2020
Nr.0683
1,2a
RESPONSABIL TEHNIC

9. Lucrarea „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,, este transmisă primăriei orașului Șoldănești, pentru a fi gestionată și luată la evidență contabilă.

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:
SRL „Aquafilter,,

" 15 " noiembrie 2023



L.S. N. Moroșan

(semnătura)

PRIMIT:
INVESTITORUL:
Primăria orașului Șoldănești

" 15 " noiembrie 2023



L.Ș. A. Tinică

(semnătura)