

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**"Lucrări de amenajare a Cimitirului "Sfântul Lazăr" din str. Doina,  
mun. Chișinău**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2023
		<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 3 (trei) luni din data la înregistrării contractului la AAP.</i>
1	Săpătura mecanică cu excavator și transportarea pământului 1360 m <sup>3</sup> / 2380 t	←→
2	Lucrari la descarcare 1360 m <sup>3</sup>	←→
3	Săpătura mecanică cu buldozer, împingerea pământului pînă la 40 m 5440 m <sup>3</sup>	←→
4	Nivelarea cu autogreder și compactarea 3800 m <sup>2</sup>	←→
5	Strat de agregate naturale cilindrate cu nisip, h=10cm 345 m <sup>3</sup>	←→
6	Strat de fundație din piatra sparta, h=20 cm/725 m <sup>3</sup>	←→
7	Montarea bordurei 1000x300x150-1400 m	←→
8	Amorsarea suprafetelor straturilor 0,6 l/m <sup>2</sup> /1,86 t	←→
9	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, h=5 cm 3100 m <sup>2</sup>	←→

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vladimir Croitor**

Functia in cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.**