



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 04/02-02/243
privind achiziția prin licitație publică

"19" august 2025

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1751874650571 din data de 28.07.2025, între S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, cu sediul în MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a, tel. 022740570, fax 022222280, IDNO 1003600023559, reprezentată prin directorul general interimar, dl. Sergiu BEJAN, care acționează în baza statutului, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și SC „DROMAS-CONS” S.R.L., cu sediul în MD-2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului 15/1, telefon: +373 (68) 007 544, IDNO 1003600107905, TVA 0604780, reprezentat prin directorul, dl. Piotr DACIN, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești*, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, respectând prevederile actelor normative, standarde și prescripții tehnice din domeniul construcțiilor, precum și cu respectarea graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **20.10.2025**. Lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției, în conformitate cu graficul de execuție, agreeat de părți la momentul semnării contractului.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare (remedierea obiecțiilor) și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **22 774 273,69 (douăzeci și două milioane șapte sute șaptezeci și patru mii două sute șaptezeci și trei lei, 69 bani) lei, inclusiv 3 795 712,29 (trei milioane șapte sute nouăzeci și cinci mii șapte sute doisprezece lei, 29 bani) lei TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, prevederile caietului de sarcini și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,
- b) iar celălalt va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către persoane autorizate, inclusiv dirigințele de șantier.

4.5. Oferta adjudecată este parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.9. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.10. Beneficiarul eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală.

4.11. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția pentru ofertă a Antreprenorului.

4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginții de șantier atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar aceasta nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.17. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să adune și să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii, și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.

4.23. Antreprenorul general răspunde de îndeplinirea următoarei obligații principale referitoare la calitatea construcției: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție.

4.24. Antreprenorul general răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în perioada de garanție, și pe o perioadă de 5 ani, de la data recepției la terminarea lucrărilor.

4.25. În cazul în care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa atât pe perioada de execuție, cât și în perioada de garanție.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție este interzisă.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul este obligat să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Antreprenor și Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, pentru a asigura calitatea lucrărilor conform prevederilor documentației de execuție și normativelor tehnice în vigoare.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța dirigințele de șantier atestat, ori de câte ori astfel de lucrări apar.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în acest caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1(unu) ani de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la aprobarea recepției finale a lucrărilor.

9.2. Perioada de garanție începe de la data la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat în termen de 20 de zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil (dar nu mai mult de 20 de zile) de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va fixa data începerii recepției cantitative și calitative a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la *recepția finală a lucrărilor*.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.2. Lucrările menționate la pct. 1.1. a contractului se vor executa în conformitate cu prevederile art. 150 lit. g) din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1.1. Antreprenorul va executa lucrările în limita mijloacelor financiare alocate anual, în conformitate cu Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale, cu respectarea termenului prevăzut la pct. 2.1.

3.2.1. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3.1. Procesele – verbale de recepție a lucrărilor vor fi prezentate la sediul Beneficiarului.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct. 9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce (în de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

3.6.3. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin scrisoare de garanție bancară, valabilă până la semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, care include perioada de execuție a lucrărilor, și, perioada de la recepția la terminarea lucrărilor până la recepția finală.

4.10.2 Forma garanției de bună execuție a contractului poate fi înlocuită cu o garanție bancară, transfer pe contul Beneficiarului sau rețineri succesive, în același cuantum stipulat în pct. 4.10.1, cu acordul scris al Beneficiarului.

4.26. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.27. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent, orice obstacol aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

4.28. Antreprenorul are obligația de a proteja lucrările executate pe toată perioada execuției lucrărilor. În cazul apariției degradărilor la lucrările executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont propriu.

4.29. Antreprenorul are obligația întreținerii drumurilor de ocolire pe toată perioada execuției lucrărilor și asigurarea securității circulației rutiere.

4.30. Antreprenorul va răspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurării necorespunzătoare a condițiilor de circulație pe drumurile de ocolire prevăzute în schema de organizare a lucrărilor.

4.31. Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizării lucrărilor, conform metodologiei proprii de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.32. Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului, la sfârșitul fiecărei luni, graficul de plăți pentru luna viitoare, necesare execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.33. Antreprenorul are obligația de a procura și întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului la trafic.

4.34. În cazul în care se produc deteriorări ale infrastructurii rutiere conexe, care se află în proximitatea șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altor asemenea, Antreprenorul are obligația de a despăgubi proprietarul împotriva tuturor deteriorărilor atestate.

4.35. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, la data semnării contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție a lucrărilor în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract, conform modelului prezentat de Beneficiar. Lucrările trebuie să deruleze

conform graficului de detaliu de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție prezentate pe parcursul executării contractului, sunt parte integrantă a contractului.

4.36. Antreprenorul are obligația privind Raportarea evoluției lucrărilor de construcție. Rapoartele lunare privind evoluția execuției Lucrărilor vor fi transmise Beneficiarului. Raportul va acoperi perioada lunii calendaristice raportate, inclusiv cuantumul perioadei de execuție până la sfârșitul lunii raportate. Rapoartele vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport.

Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

Fiecare raport va include (dar nu se limitează):

(a) grafice și descrieri detaliate ale evoluției înregistrate, incluzând fiecare etapă, achiziții, fabricație, livrări pe șantier, construcție, montaj și efectuarea testelor incluzând în raportare fiecare subantreprenor;

(b) fotografiile care să reprezinte evoluția lucrărilor pe Șantier;

(c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor și pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate și cele realizate;

(d) detaliile privind personalul și utilajele Antreprenorului mobilizate;

(e) copii ale documentelor de asigurare a calității (rezultatele testelor, certificatele de calitate pentru Materiale, etc);

(f) lista notificărilor/înștiințărilor transmise Beneficiarului și celor recepționate de la Beneficiar;

(g) comparații între evoluția reală a Lucrărilor și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului și măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.

În cazul în care Beneficiarul va solicita completarea raportului lunar cu informație suplimentară, Antreprenorul este obligat să raporteze în raportul lunar pentru perioada curentă.

4.37. Revizuirea Graficului de execuție de detaliu poate fi efectuat la solicitarea Antreprenorului cu aprobarea Beneficiarului.

4.38. Beneficiarul, poate organiza o ședință lunară de management. Scopul ședinței de management este de a evalua mersul lucrărilor, de a soluționa problemele apărute în timpul execuției lucrărilor în conformitate cu procedurile legale și contractuale. Procesele Verbale al Ședințelor de management vor fi oferite participanților la ședințe.

Antreprenorul, poate solicita organizarea unei ședințe de management cu prezentarea anticipate a Agendei subiectelor înaintate spre examinare, după caz cu prezentarea documentelor confirmative.

4.39. Dacă Antreprenorul se considera îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție a lucrărilor și/sau la plăți suplimentare, potrivit prevederilor oricărei clauze contractuale sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Beneficiarului o notificare în care să descrie evenimentele sau circumstanțele care au determinat apariția revendicării. Notificarea va fi trimisă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 10 de zile lucrătoare, din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanțele respective.

Dacă Antreprenorul nu reușește să transmită notificarea cu privire la o revendicare în termen de 10 zile lucrătoare, se consideră ca întârzieri pentru care vor fi aplicate penalități de întârziere, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă.

În caz, Antreprenorul respectă perioada de Notificare, se vor aplica următoarele prevederi.

Antreprenorul va transmite, și va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau circumstanțele relevante.

Antreprenorul va ține acele înregistrări din perioada de execuție care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. După primirea unei notificări potrivit prevederilor acestei Clauze, Beneficiarul poate monitoriza păstrarea înregistrărilor și/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea înregistrărilor din perioada de execuție, fără ca aceasta să aibă semnificația acceptării responsabilității Beneficiarului.

În termen de 28 de zile de la primirea unei revendicări sau a detaliilor suplimentare care să fundamenteze o revendicare, sau într-un interval de timp propus de Beneficiar și acceptat de Antreprenor, Beneficiarul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Beneficiarul poate să solicite și alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.

4.40. În orice situație în care, potrivit prevederilor Condițiilor Contractuale este necesară emiterea de aprobări, certificate, consimțăminte, stabiliri, notificări și solicitări, comunicarea se va face după cum urmează:

(a) în scris și livrată personal (cu confirmare de primire), trimisă prin poștă sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronică în conformitate cu datele de contact ale părții indicate în prezentul contract;

(b) destinatarul transmite o notificare de schimbare a adresei, toată corespondența va fi transmisă în consecință pe adresa schimbată.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.2.1. Lucrările ce pot fi transmise în subantrepriză nu pot depăși 35% din valoarea contractului indicată la pct. 3.1. a Condițiilor generale ale contractului.

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice Beneficiarul despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

6.3.3. Beneficiarul nu va recepționa și achita lucrările care au fost executate cu încălcarea pct.6.3.1 și 6.3.2.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.4. Antreprenorul are obligația să remedieze defectele din cont propriu notificate în perioada de garanție, în intervalul de timp specificat în notificarea Beneficiarului.

9.5. În cazul în care Antreprenorul în perioada de la recepția la terminarea lucrărilor și până la recepția finală, nu reușește să remedieze defectele notificate în intervalul de timp specificat,

Beneficiarul este îndreptăţit pentru prelungirea termenului de un an, cu intervalul de timp în care remedierea defectelor este realizată.

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.2.1. Părţile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăţia ambelor părţi, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuţiei lucrărilor, Antreprenorul se obligă să organizeze şi să asigure siguranţa circulaţiei rutiere pe segmentul de racordare a şantierului cu drumul public, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public şi respectarea tuturor măsurilor de siguranţă rutieră.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislaţia în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale şi cerinţelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuţie a lucrărilor, prin regie proprie şi prin subantrepriza.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit termenului limită de execuţie.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reţinută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată spre achitare de Antreprenor.

10.9.5. În cazul rezoluţiunii contractului din motivele indicate în pct.12.2, alin. a) – c), e) - g) din Contract, Antreprenorului i se va reţine garanţia de bună execuţie a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reţine garanţia de bună execuţie a contractului.

10.11.1. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contract şi/sau documentele normative în vigoare, lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, precum şi defectele calitative apărute din vina acestuia, atât pe perioada de execuţie, cât şi pe perioada de garanţie a contractului.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Operatorul economic a încălcat regimul de incompatibilităţi prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuţia lucrărilor cu depăşirea a 20 de zile, potrivit pct. 10.9.2 a Condiţiilor Speciale ale Contractului.

g) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

12.2.2. Prezentul contract poate fi încetat cu acordul ambelor părți.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

13.5. Orice comunicare între părți, referitor la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele de contact oficiale ale părților.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

e-mail: cancelaria@andsa.md

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Antreprenor general

S.R.L. „Dromas- Cons”

MD2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1

e-mail: dromascons.srl@gmail.com

c/f 1003600107905, TVA 0604780

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

BC „Moldindconbank” S.A., sucursala
„Ștefan cel Mare”

c/b MOLDMD2X334


c/TVA 0604780

Director general interimar
Sergiu BEJAN



Director

Piotr DACIN





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1751874650571
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025

“25” noiembrie 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Ștefan POPA, care acționează în baza statutului și SC „Dromas-Cons” S.R.L., reprezentat prin directorul, dl Piotr DACIN care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025 în vederea achiziționării „Lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1751874650571 - 1 din data de 07.11.2025 a ședinței grupului de lucru al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2. „Perioada de execuție”, subpunct 2.1. se completează cu următorul subpunct:

2.1.1. Se prelungește termenul limită de execuție a lucrărilor contractate cu 25 zile, până la data de 14.11.2025.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

e-mail: cancelaria@andsa.md

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Ștefan POPA



Antreprenor general

S.R.L. „Dromas- Cons”

MD2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1

e-mail: dromascons.srl@gmail.com

c/f 1003600107905, TVA 0604780

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

BC „Moldindconbank” S.A., sucursala

„Ștefan cel Mare”

c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director

Piotr DACIN





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1751874650571
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025

“ 18 ” februarie 2026

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Ștefan POPA, care acționează în baza statutului și SC „Dromas-Cons” S.R.L., reprezentat prin directorul, dl Piotr DACIN care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025 în vederea achiziționării „Lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1751874650571 - 2 din data de 09.02.2026 a ședinței grupului de lucru al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1. se completează cu următorul subpunct:

„3.1.1. Valoarea lucrărilor excluse constituie 35 608,94 lei (treizeci și cinci de mii șase sute opt lei, 94 bani) lei, inclusiv TVA, conform devizelor din data de 21.01.2026 anexată la prezentul Acord Adițional.”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucurei, 12a

e-mail: cancelaria@andsa.md
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Ștefan POPA



Antreprenor general

S.R.L. „Dromas- Cons”
MD2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1

e-mail: dromascons.srl@gmail.com
c/f 1003600107905, TVA 0604780
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Ștefan cel Mare”
c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director
Piotr DACIN



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.26 din 28.Mai.2026
Raionul Șoldănești

Obiectivul „Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești, executat de către S.R.L. „Dromas Cons” în baza contractului nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025, fiind finanțat din contul mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 328 din 06.06.2025.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini executat de către beneficiar.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 28.Mai.2026, fiind formată din:

Președinte: Artur CIOBANU	- șef direcția tehnică și calitate, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Membri: Petru CANIBOLOȚCHI	- șef serviciu supraveghere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Artur IAZINSCHII	- consultant serviciu drumuri, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Sergiu MANȚUC	- șef serviciu recepție lucrări rutiere S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Dumitru CALIN	- șef direcție siguranță și întreținerea construcției rutiere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Ion COJOCARU	- director, S.A. „Drumuri Soroca”;
Mihai GANDRABUR	- șef sector Șoldănești, S.A. „Drumuri Soroca”;
Vasile MORGOCI	- diriginte de șantier, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”.

3. La recepție a mai participat:

executantul:

Piotr DACIN - director, S.R.L. „Dromas Cons”.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 1 a H.G. nr.328 din 06.06.2025.

Pe sectorul de drum menționat s-au executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, $h=10$ cm, în împietruiri fără adunarea materialului;
2. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, $h_{med}= 5,0$ cm;
3. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm;
4. Reparația podețelor tubulare km 16.6 D - 1.0 m L-10 m;
5. Drumuri de acces km 15.82 (100 m2);
6. Siguranța rutieră: Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj.

5. Valoarea obiectivului este de – 22 738 664, 40 lei.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepționarea obiectivului cu obiecții.

7. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Prezența obiecțiilor în timpul recepției la terminarea lucrărilor:

- 1) Prezența sectoarelor cu exfoliere și formarea gropilor pe carosabil selectiv cu o suprafață de 10 m2.
- 2) Prezența fisurilor longitudinale și transversale.
- 3) Terasamente la acostament nefinisat ,necomcompactat.
- 4) Prezența fisurilor longitudinale pe axă selectiv.
- 5) Prezența fisurilor la rosturile tuburilor de la podet km16.6

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Înlăturarea obiecțiilor în termen de 30 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor și anume următoarele obiecții:

- 1) Frezarea și plombarea sectoarelor exfoliate cu o suprafață de 10 m2.
 - 2) Colmatarea fisurilor longitudinale și transversale.
 - 3) Profilarea și compactarea terasamentului la acostament.
 - 4) Colmatarea fisurilor longitudinale pe axă selectiv.
 - 5) Execuția rosturilor de la podet km16.6
- După înlăturarea neconformităților antreprenorul împreună cu dirigintele de șantier vor întocmi un proces verbal de înlăturare a neconformităților care va fi prezentat în anticamera S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat la data de 28.Mai.2026 într-un exemplar semnat electronic.

Comisia de recepție
Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2026.08.07 08:04:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Președinte: Artur CIOBANU
nr. 1553 din 16.08.2024



Specialiști atestați:

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2026.08.07 07:36:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DUMITRU CALIN
nr. 1261 din 23.02.2023



Digitally signed by Mantu Serghei
Date: 2026.08.04 07:50:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Serghei MANTU
nr. 1553 din 16.08.2024



Digitally signed by Canibolotchi Petru
Date: 2026.08.03 08:50:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PETRU CANIBOLOTCHI
nr. 0254 din 05.12.2025



Digitally signed by Iazinschi Artur
Date: 2026.08.06 08:04:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Artur IAZINSCHI
nr. 0168 din 21.08.2025



Vasile MORGOCI

nr. 1487 din 29.03.2024
Digitally signed by Vasile MORGOCI
Date: 2026.08.05 10:34:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion COJOCARU

Digitally signed by Cojocaru Ion
Date: 2026.08.04 11:17:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Mihai GANDRABUR

10. Construcția este : **recepționată**

Transmisă:

**Executant: Piotr DACIN
2026**

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2026.08.05 10:00:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Primită:

**Investitor:
2026**

Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2026.08.07 09:13:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)