

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie a strazilor locale (str. Voluntarilor si str.Trandafirilor) din comuna Risipeni, r-nul Falesti.”

(denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	
2.	„ Lucrari de reparatie a strazilor locale (str. Voluntarilor si str.Trandafirilor) din comuna Risipeni, r-nul Falesti.”	35 zile

Nota: Lucrari de reparatie a strazilor locale (str. Voluntarilor si str.Trandafirilor) din comuna Risipeni, r-nul Falesti vor fi executate in termen de 35 zile (in anul 2022-30 zile, in anul 2023-5 zile), conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: Carolina BABII

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Energia”

