

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de constructie a tirgului de animale, or. Cimislia

(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni				
		1 (30 zile)	2 (30 zile)	3 (30 zile)	4 (30 zile)	
	Organizare de șantier					
1.	Lucrari de terasament	-----				
2.	Lucrari de costructie	-----	-----	-----		
3.	Lucrari amenajare a teritoriului	-----	-----		-----	

Perioada de executie va fi de 4 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: **02.06.2020.**

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**