

**ФОРМУЛЯР F3.3**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**Ремонт дороги - Установка бордюрных камней по обе стороны дороги ул. Мичурина, с.Буджак**  
 (работы будут проводиться в течении 2(двух) месяцев = 8 недель)

		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подготовительные работы								
2.	Разборка старых бетонных бордюров								
	Разборка покрытия из асфальта								
3.	Земляные работы								
4.	Устройство каменных бордюров для тротуаров								
5.	Прочие работы								

Дата заполнения: **21.04.2019**

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия/имя: **Нейковчен Николай**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «Tenerab-Bas ciu»**