

PLANUL DE PROIECT

1. Planul de proiect este realizat pentru etapele ce includ serviciile de audit comprehensiv de securitate IT pentru soluția de plăți instant, în conformitate cu cerințele de implementare a Contractului, în ceea ce privește durata, etapele proiectului, activități, livrabile și milestone-uri.

2. Planificarea este construită pe ipoteza că Contractul va demara la 01.09.2025, această dată fiind una convențională, odată ce la momentul semnării Contractului este dificil de a presupune data exactă a demarării acestuia. Ulterior, la demararea Contractului, Planul de proiect va fi ajustat cu datele concrete (dacă este cazul).

3. Toleranțe de cost – 0, bugetul proiectului fiind unul fix pe toată durata proiectului.

4. Toleranțele de timp pentru întreg proiectul este de plus 10 zile lucrătoare. Toleranțele de timp la nivel de activități vor fi distribuite la necesitate pe parcursul derulării proiectului de comun acord al Părților. În caz că o etapă este finisată mai târziu din contul toleranței de timp, corespunzător următoarea etapă poate fi începută mai târziu din contul acestei toleranțe, dar toleranțele de timp pe întreg proiect nu poate depăși 10 zile lucrătoare.

5. Proiectul urmează a fi gestionat în baza Planului de proiect. Planul de proiect este prezentat în tabelul de mai jos:

Planificarea activităților de prestare a serviciilor de audit comprehensiv de securitate IT pentru soluția de plăți instant vor cuprinde următoarele etape:

Planul grafic al proiectului	Început	Sfârșit	Toleranță (zile)	Durata estimativa a etapei	Comentarii
Analiza de riscuri de securitate aferent soluției de plăți instant	Agreata de comun acord cu Beneficiarul	Agreata de comun acord cu Beneficiarul	Agreata de comun acord cu Beneficiarul	2 luni	Pot fi realizate in paralel cu etapa de teste de securitate
Servicii de audit a securității soluției de plăți instant				2 luni	
Teste efectuate din rețeaua externă a BNM;				3 luni	Poate fi realizata in paralel cu etapa de evaluare risc si audit de securitate
Teste efectuate din rețeaua internă a BNM;				3 luni	

Evaluări ale vulnerabilităților;				3 luni	
Teste de reziliență operațională:				3 luni	
Simulări privind volumul de tranzacții;				3 luni	
Simulări ale căderilor de sistem și recuperarea acestora;				3 luni	
Simularea atacurilor de tip DoS/DDoS.				3 luni	

Semnăturile părților:

Prestatorul de servicii:

FORT S.A.

Mihai Pajereanu

Beneficiarul: