

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Consolidarea interioara cu reparatia capitala interioara la sala de festivitati a blocului sanitar cu retele de apa si canalizare in incinta Casei de cultura situata in com.Purcari,r-ul Stefan Voda pe terenul cu nr.cad.8528102.101.01
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026-2027													
		LUNI													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n	n		
1.	Organizare de șantier														
2.	Consolidarea interioara cu reparatia capitala interioara la sala de festivitati a blocului sanitar cu retele de apa si canalizare in incinta Casei de cultura situata in com.Purcari,r-ul Stefan Voda pe terenul cu nr.cad.8528102.101.01														

Termen de executare maxim 10 luni din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai tarziu de 01.07.2027

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL