

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația capitală a străzii M.Varlaam (segment între str. M.Hîncu și M. Moraru)
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Descrierea lucrărilor	2023																																			
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrări conform caiet de sarcini																																				
		Termen de execuție 3 luni de la semnarea contractului																																			

Semnătura _____

Name: Cozari Ana

Data: 09 aprilie 2023